



Summary Report




01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS: 71:47:25



PROJECT	DURATION
SOS2324-11	71:47:25



TIME ENTRY	DURATION
#101 Inetgración	5:51:01
Poner bonito	5:15:00
Integración sin proxt	5:15:00
Arreglos de código	4:34:00
#94 Arreglos	4:17:00
Arreglo de las APIS y más	3:32:00
Arreglo de una gráfica	3:15:00
Comentarios y organización del código	2:45:00
#87 Frontned desarrollado	2:17:00
Arreglo	2:15:00
Inetnto de proxy	2:15:00
#71 Entrega final del proyecto	2:06:00
#72 Vista correctamente configurada	2:05:51
#51 API con una buena implementación	2:04:00
#53 Ruta a mis datos	2:01:35
#73 Front-end Svelte	2:00:00

● #86 Pruebas e2e	2:00:00
● #41 Hacer GET de 10 datos	1:55:47
● #40 Gcloud despliegue	1:49:36
● #93 Implementación de las gráficas	1:41:00
● #100 Gráficas	1:37:41
● #3 Crear un algoritmo para los datos structural-investment-data	1:36:04
● Integración	1:26:00
● Arreglos e integración con proxy	1:12:00
● #18 Mostrar en navegador el calculo del algoritmo	1:11:32
● #2 Hacer lectura de datos sobre structural-investment-data	1:07:00
● Other time entries	4:22:18

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● SOS2324-11	71:47:25	100.0%
#100 Gráficas	1:37:41	2.27%
#101 Inetgración	5:51:01	8.15%
#14 Cambios finales antes de la entrega	0:16:10	0.38%
#18 Mostrar en navegador el calculo del algoritmo	1:11:32	1.66%
#19 Desplegar proyecto de grupo	0:51:42	1.2%
#2 Hacer lectura de datos sobre structural-investment-data	1:07:00	1.56%
#20 Mostrar elementos del README, usando HTML	0:59:42	1.39%
#3 Crear un algoritmo para los datos structural-investment-data	1:36:04	2.23%
#30 Cambios antes de la entrega final	0:27:43	0.64%
#4 Comprobar y mostrar los resultados del algoritmo sobre los datos structural-investment-data	0:18:51	0.44%
#40 Gcloud despliegue	1:49:36	2.54%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#41 Hacer GET de 10 datos	1:55:47	2.69%
#42 Peticiones en POSTMAN	0:51:00	1.18%
#50 Modificación del readme	0:29:00	0.67%
#51 API con una buena implementación	2:04:00	2.88%
#53 Ruta a mis datos	2:01:35	2.82%
#71 Entrega final del proyecto	2:06:00	2.93%
#72 Vista correctamente configurada	2:05:51	2.92%
#73 Front-end Svelte	2:00:00	2.79%
#86 Pruebas e2e	2:00:00	2.79%
#87 Frontend desarrollado	2:17:00	3.18%
#93 Implementación de las gráficas	1:41:00	2.34%
#94 Arreglos	4:17:00	5.97%
Arreglo	2:15:00	3.13%
Arreglo de las APIS y más	3:32:00	4.92%
Arreglo de una gráfica	3:15:00	4.53%
Arreglos de código	4:34:00	6.36%
Arreglos e integración con proxy	1:12:00	1.67%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Comentarios y organización del código	2:45:00	3.83%
Inetnto de proxy	2:15:00	3.13%
Integración	1:26:00	2.0%
Integración sin prox	5:15:00	7.31%
Pequeño arreglo gráfica	0:08:00	0.19%
Poner bonito	5:15:00	7.31%
PRUEBA	0:00:10	